

Betalningsplan

Projekt: SÄS Infektion

Betalningsplan upprättad utefter tidplan Infektion (nybyggnad) daterad: 2018-10-09

Kontraktssumma 1620000 En miljon sexhundraåtjugotusen

10 % av fakturerat belopp hålls inne upp till 5% av kontraktssumma

Faktura skickas i slutet av varje månad.



År	Faktureringsmånad	Fakturerat arbete	Belopp	Innehållet belopp	Belopp att fakturera
2019	Maj	Plan 6 zon 1	126000	12600	113400
2019	Juni	Plan 6 zon 2, Plan 5 zon 3, Plan 5 zon 4	378000	37800	340200
2019	Augusti	Plan 4 zon 9, Plan 4 zon 10	252000	25200	226800
2019	September	Plan 5 zon 5 (del), 6, 7	378000	5400	372600
2019	Oktober	Plan 5 zon 8	126000		126000
2019	November	Plan 5 zon 5 (del)	90000		90000
2020	Oktober	Plan 5 zon 5 (del)	90000		90000
2020	November	Plan 5 zon 5 (del)	180000		180000
2021	Mars	Slutfakturering innehållet belopp	81000		81000
Totalt					1620000

Datum: 2019-04-12